

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ เทศบาลตำบลคงคำ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เก้าอี้หลังคาข่าย	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	53,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
3	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โต๊ะทำงาน	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	7,800			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
4	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	พัดลมติดผนัง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	1,390			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
5	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	924,000			ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	60 วัน	
6	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
7	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	4,100			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
8	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 VA	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
9	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หลังคาข่าย	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน บริหารงานคลัง	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป	53,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หลังคาข่าย	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน)	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	64,600			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
13	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	86,600			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
14	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	พัดลมติดผนัง	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,390			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครูภัณฑ์สนาม ชุดป็นป้ายท่อลอด	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	28,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
16	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	บ้านแปะป็นป้ายกระดานดิน	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	28,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
17	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครูภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเปิดแบบกระจก	กองสารารณสุข	แผนงานสารารณสุข/ งานบริหารทั่วไป	11,800			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
18	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
19	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,100			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
20	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
21	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	32,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
22	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	4,100			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
23	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
24	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านแม่ลอง	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	450,000			เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
25	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านป่าคา	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
26	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.3 บ้านบวก	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
27	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 บ้านห้วยหญ้าไซ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
28	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วยแม่แวน (ฝ่ายเด่นคู่)	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	400,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
29	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	183,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
30	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งนงส์	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
31	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	500,000			ประกวดราคา	60 วัน	
32	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านผดข่าง	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	225,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
33	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านผดข่าง	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	225,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2569

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ เทศบาลตำบลดงคำ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ควรเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		คำครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เก้าอี้หลังตาข่าย	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	53,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
3	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โต๊ะทำงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	7,800			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
4	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	พัดลมติดผนัง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	1,390			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
5	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	คำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	924,000			ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	60 วัน	
6	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
7	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	4,100			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
8	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 80 VA	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
9	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หลังตาข่าย	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งาน บริหารงานคลัง	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	คำครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป	53,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หลังตาข่าย	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน)	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	64,600			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
13	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	86,600			เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
14	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	พัดลมติดผนัง	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,390			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ครุภัณฑ์สนาม ชุดปั๊มน้ำท่อลอด	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	28,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
16	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	บ้านแปะปั๊มน้ำกระดานดิน	กองการศึกษา	แผนงานระดับก่อนวัยเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	28,500			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
17	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเปิดแบบกระจก	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไป	11,800			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
18	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
19	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,100			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
20	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ	กองสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
21	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	32,000			เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
22	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	4,100			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
23	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	เครื่องสำรองไฟ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	2,500			เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
24	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านแม่ลอง	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	450,000			เฉพาะเจาะจง	90 วัน	
25	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.1 บ้านป่าคา	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
26	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.3 บ้านบวก	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
27	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.4 บ้านหัวหญ้าไซ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
28	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วยแม่แวน (ฝ่ายเด่นดู่)	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	400,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
29	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการก่อสร้างเสารังสำนักงานเทศบาลตำบลดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	183,000			เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
30	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันอุยงศ์	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	150,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
31	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	500,000			ประกวดราคา	60 วัน	
32	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	225,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
33	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านดงคำ	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานก่อสร้าง	225,000			เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

๒๕๖๘
นางสาวศรีมาศ คำเชื้อสาย
ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕๖๘
(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๘
(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดงคำ

๒๕๖๘
(นายญาณโชติ พงศ์วิริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ

